

QBIC第2期活動

アウトリーチ推進WG 2020年度活動計画

	2020年4月	
アウトリーチ推進WG	リーダ	坂下 哲也
	サブリーダ	山本 洋介
	事務局	上村 英央

第2期活動方針の再確認と2019年度活動総括



◆活動方針

1. 狙い： Society5.0に係るIoT等の業界や地方に対する「みちびき」サービスの有効性・活用方法等の普及促進活動により社会実装の裾野の拡大を志向。
2. 活動方針：『「クール・みちびき」：測って、触って、**便利さ実感・事業にヒント!!**』
 - ① 「みちびき」の有効性や活用方法が理解できるサービスメニューを、対象事前アンケート等を基に、毎回テイラーリングして決定。
 - ② 対象はQBIC活動が及んでいなかった分野を含み、ビジネスマッチング等の情報はQBIC会員に共有。他組織の連携から、将来を見据えた社会基盤化、ユーザ開拓を志向。
3. 目標：対象地域に、「みちびき」の普及・利活用促進を図るWG等が発足、その活動継続。

◆2019年度活動総括

12団体の参加の下、2019年9月に第1回会合を実施後、数回の会合を行い、具体的アウトリーチ活動の内容につき議論を展開中。

2019						2020			
6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		QBIC総会	8/26	▽ WG #1	10/2	▽ WG #3	12/23		
		▽			▽ WG #2	11/12	▽ WG #4	1/29	
					▽ G空間Expo@松山	11/9			
					▽ G空間Expo	11/28-30			
					▽ みちびきセミナー@大分	11/18			

アウトリーチ本番準備状況：公財) 大分産業創造機構殿との協力で、3月に大分SOLA Forum でのアウトリーチWG紹介プレゼンを予定も、COVID-19流行により中止となった。本番は大分で9月ごろに延期と決定。

アウトリーチ推進WG

COVID-19 対応のための先行きは不透明も、下期にはある程度正常化する前提で、以下の準備を進める。

- ①アウトリーチ活動アイテムのブラッシュアップおよびメニューの拡充
 - 当面の活動はZoomを使ったビデオ会議にて推進
 - QBICアンケート#2要望に応え、みちびき・測位基礎講座はビデオコンテンツを準備し、ウイルスに負けないネット配信で早期実行化
 - 体験デモは、低価格RTK受信機測位に画像情報表示等を合わせたコンテンツへの拡充
- ②2019年度に延期となった公財)大分県産業創造機構殿との連携による大分でのアウトリーチ活動の実施（9月が当面の目標）
- ③更に1～2か所程度の新規連携先を掘り起こしアウトリーチ活動本番の追加実施

2020活動スケジュール – アウトリーチ推進WG –



項目	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
QBICイベント	企画運営委員会 ▽			第9回QBIC総会 ▽			企画運営委員会 ▽			企画運営委員会 3月▽		
アウトリーチ推進WG	会議 4月▽ (ビデオ会議)		会議 6月▽			会議 9月▽	会議 11月▽			会議 1月▽	会議 3月▽	
メンバー募集	随時募集											
サービスメニュー検討	ブラッシュアップ			基礎講座ビデオコンテンツ準備間▽			ビデオ配信アウトリーチサービス			以下、随時検討		
	協力企業・団体との調整											
アウトリーチ活動企画・準備・開催							正式版アウトリーチ活動#1 ☆ 大分	Gexpo地方1 ☆ Gexpo地方2 ☆	G空間Expo ☆			正式版アウトリーチ活動#2 ☆ 未定